
Nr. Darbu nosaukums Sākums Beigas Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15

1 0 cikla konstruktīvie darbi 17.03.14. 27.06.14.

2 Nesošā karkasa izbūve 19.05.14. 06.10.14.

3 Jumta konstrukcijas un segums 01.10.14. 22.05.15.

4

Ārējās fasādes un ārējo sienu 

izbūve 25.08.14. 19.06.15.

5 Ārējās fasādes un sienu izbūve 25.08.14. 19.06.15.

6 Logi un durvis 01.12.14. 04.05.15.

7 Iekšējās sienas un starpsienas 30.09.14. 18.05.15.

8 Kāpnes un norobežojumi 14.07.14. 29.05.15.

9 Lifti 01.01.15. 13.05.15.

10 Telpu iekšējās apdares darbi 10.11.14. 29.06.15.

11 Iekšējais ūdensvads 03.11.14. 29.06.15.

12 Iekšējās kanalizācijas sistēma 01.10.14. 16.06.15.

13 Ugunsdzēsības ūdensvads 13.10.14. 15.06.15.

14 Apkures sistēma 06.10.14. 29.06.15.

15 Ventilācijas sistēma 06.10.14. 29.06.15.

16 Dzesēšanas sistēma 06.10.14. 29.06.15.

17 Elektroapgāde, apgaismojums 06.10.14. 29.06.15.

18 Vājstrāvas tīkli, VS 06.10.14. 29.06.15.

19 Ārējie tīkli 26.05.14. 12.06.15.

20 Teritorijas labiekārtojums 26.05.14. 29.06.15.

21

Mēbeles, iekārtas un 

tehnoloģiskais aprīkojums 02.02.15. 29.06.15.

22 Apdares darbi 29.12.14. 29.06.15.

23

Nodošana pasūtītājam un 

ekspluatācijā 01.05.14. 29.06.15.

Būvdarbu izpildes grafiks
(grafiks sagatavots informatīvos nolūkos; tas var atšķirties no reālās izpildes grafika)


