

**PAPILDVIENOŠANĀS
PAKALPOJUMA LĪGUMAM Nr. 52-13/389**

Rīgā, 2014. gada 29. augustā

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā, (turpmāk – **Pasūtītājs**), tās direktora Ata Peiča personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un

SIA „Lūsis V”, (turpmāk – **Projektētājs**), kurš reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr. 400040103502004, juridiskā adrese Ernestīnes iela 24-4, Rīga, LV-1046, un kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Māra Vidauska personā no otras puses, bet abi kopā saukti ”Līdzēji”,

-saskaņā ar savstarpēji 2013. gada 27. novembrī noslēgto Līgumu Nr. 52-13/389 (turpmāk-Līgums) par Tehniskā projekta izstrādi (lit. 010), vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijas sagatavošanu (lit.0.15) un autoruzraudzību (lit. 010 un lit.015) LU ēkās, Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (turpmāk-Būvobjekts),

-pamatojoties uz Līguma 8.5. punktā noteikto, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk-Papildvienošanās):

1. Izteikt Līguma 2.1.2. punktu šādā redakcijā:

„ 2.1.2. autoruzraudzības (lit 010 un lit 015) pakalpojumam: līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā Līdz 2015. gada 31.augustam”.

2. Izpildot šīs Papildvienošanās nosacījumus, pārējie Līguma noteikumi un nosacījumi saglabājas negrozīti.


3. Papildvienošanās stājas spēkā ar tās noslēgšanas brīdi.

4. Papildvienošanās sastādīta divos eksemplāros un izsniegta pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.

Projektētājs:

Māris Vidauskis

SIA „Lūsis V”
valdes priekšsēdētājs



Pasūtītājs

Atis Peičs

LU direktors



A. Wogdenova
M. Draudiņš
M. Draudiņš
LU Celtniecības daļa

LD Juridiskās nodaļas
juriste

S. Ozola
S. Ozola